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Somos una ONG jesuita con más de 35 años de trayectoria. Defendemos la educación como un

derecho humano y trabajamos por la vida digna de las personas migrantes y refugiadas, apostamos por

la construcción de una ciudadanía global comprometida, por la equidad de género y la reconciliación

con nuestra naturaleza.

En 2023 impulsamos 233 proyectos de cooperación y acción humanitaria en 43 países de África,

América Latína, Asia y Europa. Atendimos a 390.659 personas.

Realizamos nuestro trabajo junto a otras organizaciones que cuentan con gran arraigo local en las

zonas en que trabajamos (América Latina, África y Asia). Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a
Refugiados son dos de las redes con las que colaboramos más estrechamente. Compartimos la

prioridad de defender el derecho a la educación de calidad en los contextos especialmente

desfavorecido.

El Servicio Jesuita a Refugiados es una organización internacional que trabaja en 56 países con la

misión de acompañar, servir y defender a las personas refugiadas en todo el mundo. 

En la actualidad, el JRS atiende a casi 1,5 millones de personas, permitiendo que 100.000 estudiantes

puedan incorporarse a los programas de educación y de medios de vida. 

El JRS trabaja para que los refugiados y los desplazados internos puedan participar en programas de
reconciliación, capacitación de docentes, educación de calidad y formación postsecundaria; las

iniciativas de incidencia política protegieron las vidas y los derechos de las personas desplazadas por la

fuerza en todo el mundo.

5 CAUSAS JUSTAS



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Título del proyecto: Construir y educar en el Campo de Refugiados de Kakuma

País de ejecución: Kenia

Área geográfica: Kakuma

Sector de atención: Educación

Socio local: Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)

Financiación ejecutada: 101.488 €



Implementado en el campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, el proyecto "Construir y Educar" superó

con éxito importantes desafíos ambientales para alcanzar sus objetivos en septiembre de 2025.

La iniciativa buscaba mejorar la educación mediante la construcción de ocho aulas resilientes al clima

en la Escuela Secundaria Starlight y la reparación del laboratorio de ciencias en la Escuela Secundaria

Greenlight. Aunque las lluvias intensas y las inundaciones repentinas sin precedentes de abril-mayo de

2025 sumergieron el sitio de construcción y causaron retrasos importantes, el proyecto demostró una

resiliencia notable. Una gestión adaptativa eficaz garantizó su finalización, convirtiendo la nueva

infraestructura en un recurso clave para mitigar futuros impactos climáticos y asegurar la continuidad

educativa.

El proceso del proyecto requirió una cuidadosa resolución de problemas para abordar las desviaciones

del cronograma original. Entre los desafíos principales se encontraron la revisión del calendario tras las

inundaciones, la gestión de un proceso de construcción por fases para evitar la interrupción de las

clases, y la superación de obstáculos logísticos para transportar materiales a la zona afectada por las

inundaciones. A pesar de estas dificultades, ambas actividades del proyecto se completaron con éxito.

El nuevo bloque de aulas de la Escuela Secundaria Starlight se ha transformado en una instalación

duradera y bien ventilada. Se entregó,  oficialmente, en una ceremonia en septiembre de 2025, mientras

que el laboratorio de la Escuela Secundaria Greenlight, ha sido reformado y permite ahora una

educación STEM efectiva.

En última instancia, el proyecto cumplió con sus objetivos, y los retrasos fueron una respuesta

necesaria a condiciones extremas. El resultado no solo cumple, sino que ejemplifica el objetivo de crear

infraestructura climáticamente inteligente. Al proporcionar entornos de aprendizaje estables y dignos, el

proyecto ofrece un impacto transformador, beneficiando directamente a 1.240 estudiantes y sirviendo

como una puerta hacia un futuro más prometedor para toda la comunidad.

ACTUALIZACIÓN Y PROGRESO DEL PROYECTO

@JRS Kenya



 

El proyecto beneficia directamente a 2.927 estudiantes de secundaria (1.874 hombres y 1.053 mujeres)

de las escuelas secundarias Starlight y Greenlight en el campo de refugiados de Kakuma.

PERSONAS BENEFICIARIAS

Estos estudiantes, principalmente refugiados y jóvenes de la comunidad de acogida

pertenecientes a diversas etnias como sursudaneses, somalíes y etíopes, ahora tienen acceso a

una educación de calidad en un entorno seguro y resiliente al clima.

Las nuevas aulas y el laboratorio renovado apoyan especialmente la retención de las niñas y la

educación STEM.

Indirectamente, el proyecto beneficia a los docentes, padres y a la comunidad en general, quienes

utilizan las aulas para reuniones y actividades, fortaleciendo los lazos sociales y fomentando un

ecosistema educativo más estable para miles de personas adicionales.
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BENEFICIO, IMPACTO Y VALOR AÑADIDO

El proyecto ha generado un profundo impacto al reemplazar refugios superpoblados y propensos a

inundaciones por ocho aulas duraderas y resilientes al clima. Esto mejora directamente el aprendizaje

de 2.927 estudiantes, ya que la mejor ventilación y seguridad incrementan la asistencia y la motivación,

especialmente entre las niñas. 

El valor añadido de JRS fue aprovechar la profunda confianza de la comunidad para afrontar desafíos

complejos como las inundaciones, garantizando así la finalización del proyecto. Un resultado positivo

inesperado fue el fortalecimiento de la cohesión social, ya que las aulas ahora funcionan también como

un centro comunitario. 

El apoyo de JRS brinda estabilidad y dignidad, en particular a los jóvenes desplazados y a los grupos

vulnerables, protegiendo la educación, su puerta de entrada a futuras oportunidades frente a los

impactos climáticos.
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ÉXITOS, DESAFIOS Y LECCIONES APRENDIDAS

El principal éxito del proyecto fue la finalización y entrega de las ocho aulas resilientes al clima en la

Escuela Secundaria Starlight en septiembre de 2025, a pesar de los importantes retrasos iniciales. Esto

ha transformado el entorno de aprendizaje para 1.240 estudiantes. 

Un éxito inesperado clave fue el papel del proyecto en el fortalecimiento de la cohesión comunitaria, ya

que el nuevo bloque también funciona como un espacio seguro para reuniones y actividades.

El principal desafío fue la inundación ocurrida entre abril y mayo de 2025, que dejó el hueco de

construcción bajo el agua. Este obstáculo se superó mediante una participación comunitaria proactiva,

la implementación de arreglos temporales y una cuidadosa remodelación del sitio una vez que las

aguas bajaron. 

Una lección fundamental aprendida es la importancia primordial de integrar una sólida mitigación de

riesgos climáticos y una planificación flexible por fases en todos los proyectos de infraestructura futura

en contextos propensos a inundaciones. Esta experiencia ha fortalecido la capacidad del equipo para

una gestión de proyectos adaptativa bajo presión.
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HISTORIAS DE ÉXITO

Testimonio de un miembro de la Junta Directiva.

«Como presidente de la Junta, he visto a nuestros niños

luchar durante años en refugios inadecuados. Las

inundaciones del año pasado fueron una crisis y temimos

que el proyecto fracasara. Pero el JRS perseveró y trabajó

con nosotros para encontrar soluciones. Recibir

oficialmente estas resistentes aulas en nombre de los

padres fue uno de los momentos de mayor orgullo para mí.

Representan algo más que infraestructura; son estabilidad

y dignidad para nuestra comunidad. Este proyecto ha

demostrado a nuestros hijos que se les valora. Ha

fortalecido el vínculo entre los refugiados y la comunidad

de acogida, dándonos una esperanza compartida de un

futuro mejor a través de la educación».

Testimonio de Annet, estudiante de segundo curso.

«Me llamo Annet y soy estudiante de segundo curso en la escuela secundaria Starlight. Antes, nuestras

aulas eran calurosas, estaban abarrotadas y se inundaban cada vez que llovía. Nos sentábamos en

suelos embarrados y era difícil aprender. Era deprimente. Ahora todo ha cambiado. Las nuevas aulas

son frescas, secas y resistentes. Por fin puedo concentrarme y me siento segura. Ahora tengo

confianza para continuar mis estudios y soñar con convertirme en enfermera. Este edificio no es solo

hormigón; es un futuro para mí y mis amigos, especialmente para las niñas como yo que necesitamos

un lugar seguro para aprender».
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Presupuesto presentado Presupuesto ejecutado

Construcción y equipamiento de dos
laboratorios

89,815.00€ 90,285.00€

Reparación y modificación del laboratorio
Greenlight

4,815.00€ 4,499.00€

Viajes de supervisión del Proyecto 2,072.00€ 1,699.00€

Dirección de obra: gestión y supervisión de
obra

4,786.00€ 5,005.00€

COSTE TOTAL 101,488.00€ 101,488.00€

GASTOS REALIZADOS



Blanca Diez Peña
Responsable de Empresas y RSC

 
b.diez@entreculturas.org

C/ Maldonado 1 - 3ª planta
28006, Madrid 

t:+34 91 590 26 72 (Ext. 1314)

 www.entreculturas.org

¡GRACIAS POR VUESTRO APOYO!
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